
 

 

 
 

AZƏRBAYCAN  RESPUBLİKASININ 
NAZİRLƏR  KABİNETİ 

 

Q Ə R A R  
 

 

  “Azərbaycan Respublikasının Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına 
Dövlət Dəstəyi Agentliyinin maliyyələşdirdiyi layihələrin 
əlaqələndirilməsi və icrasına nəzarətin həyata        
keçirilməsi, icra olunan layihələrin monitorinqinin və 
qiymətləndirilməsinin    aparılması     Qaydası”nın     təsdiq                                                                    

edilməsi haqqında 
 
 
“Azərbaycan Respublikasında qeyri-hökumət təşkilatla-

rına dövlət dəstəyi sahəsində idarəetmənin təkmilləşdirilməsi 
və “Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Qeyri-
Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasının yaradılması 
haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2007-ci il   
13 dekabr tarixli 674 nömrəli Fərmanının ləğv edilməsi barədə” 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2021-ci il 19 aprel 
tarixli 1317 nömrəli Fərmanının 7.2-ci bəndinin icrasını           
təmin etmək məqsədilə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər 
Kabineti qərara alır: 

1. “Azərbaycan Respublikasının Qeyri-Hökumət Təşkilat-
larına Dövlət Dəstəyi Agentliyinin maliyyələşdirdiyi layihələrin 
əlaqələndirilməsi və icrasına nəzarətin həyata keçirilməsi, icra 
olunan layihələrin monitorinqinin və qiymətləndirilməsinin 
aparılması Qaydası” təsdiq edilsin (əlavə olunur). 

2.  Bu Qərarda dəyişiklik Azərbaycan Respublikası Prezi-
dentinin 2002-ci il 24 avqust tarixli 772 nömrəli Fərmanı ilə 
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təsdiq edilmiş “İcra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi 
aktlarının hazırlanması və qəbul edilməsi qaydası haqqında 
Əsasnamə”nin 2.6-1-ci bəndinə uyğun edilə bilər. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                           Əli Əsədov 
                                 Azərbaycan Respublikasının Baş naziri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bakı şəhəri,  14 sentyabr  2023-cü il 
 
№  328 
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Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 2023-cü il 14 sentyabr  

tarixli 328 nömrəli Qərarı ilə  
təsdiq edilmişdir. 

 
 

Azərbaycan Respublikasının Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına 
Dövlət Dəstəyi Agentliyinin maliyyələşdirdiyi layihələrin 
əlaqələndirilməsi və icrasına nəzarətin həyata keçirilməsi, icra 
olunan   layihələrin   monitorinqinin   və   qiymətləndirilməsinin                                                                                                                                                                                                 

aparılması 
 

QAYDASI 
 

1. Ümumi müddəa 
 

Bu Qayda “Azərbaycan Respublikasında qeyri-hökumət 
təşkilatlarına dövlət dəstəyi sahəsində idarəetmənin təkmilləş-
dirilməsi və “Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Qeyri-
Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasının yaradılması 
haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2007-ci il               
13 dekabr tarixli 674 nömrəli Fərmanının ləğv edilməsi barədə” 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2021-ci il 19 aprel tarixli 
1317 nömrəli Fərmanının 7.2-ci bəndinə uyğun olaraq hazırlanmışdır 
və Azərbaycan Respublikasının Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət 
Dəstəyi Agentliyinin (bundan sonra – Agentlik) dövlət büdcəsindən 
ayrılmış, habelə qanunla müəyyən edilən digər mənbələrdən daxil 
olan vəsaiti hesabına müsabiqə əsasında və müsabiqədənkənar 
fonddan maliyyələşdirdiyi layihələrin (bundan sonra – layihə) əlaqə-
ləndirilməsi və icrasına nəzarətin həyata keçirilməsi, qeyri-hökumət 
təşkilatları (bundan sonra – QHT) tərəfindən icra olunan layihələrin 
monitorinqinin və qiymətləndirilməsinin aparılmasının təşkilati və 
hüquqi əsaslarını müəyyən edir. 
 

2. Layihələrin əlaqələndirilməsi və icrasına nəzarətin             
həyata keçirilməsi, icra olunan layihələrin monitorinqinin                 

və qiymətləndirilməsinin ümumi əsasları 
 

2.1. Agentlik maliyyələşdirdiyi layihələrin əlaqələndirilməsini və 
icrasına nəzarəti həmin layihələrin qrant sahəsində Azərbaycan 
Respublikasının qanunları və Azərbaycan Respublikasının bu 
sahədə yaranan münasibətləri tənzimləyən digər normativ hüquqi 



4 
aktları ilə müəyyən edilmiş tələblərə və qrant müqaviləsinin şərtlərinə 
uyğunluğunu, icra planında nəzərdə tutulan fəaliyyətin səmərəli icra 
olunmasını, QHT-nin layihə ilə müəyyən olunmuş məqsədlərə 
çatmasını, benefisiarların layihədən yararlanmasını, layihələrin 
şəffaflığını, ictimai faydalılığını, səmərəliliyini və davamlılığını təmin 
etmək məqsədilə həyata keçirir. 

2.2.  Agentliyin maliyyələşdirdiyi layihə üzrə görülmüş işlər 
haqqında QHT Agentlik tərəfindən təsdiq edilmiş formalara uyğun 
yekun təsviri və maliyyə hesabatlarının (bundan sonra – hesabat) 
təqdim olunmasını “Qeyri-hökumət təşkilatlarına elektron xidmətlərin 
göstərilməsinin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı tədbirlər haqqında” 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2013-cü il 20 noyabr tarixli 
26 nömrəli Fərmanına əsasən həyata keçirir. Hesabatların təqdim 
edilməsi müddətləri Agentliklə QHT arasında bağlanılmış qrant 
müqaviləsi (bundan sonra – müqavilə) ilə müəyyən edilir.  

2.3. Layihələrin monitorinqinin və qiymətləndirilməsinin 
məqsədi şəffaflığın, obyektivliyin, hesabatlılığın təmin olunması, 
layihələrin icra, nəzarət, nəticə mərhələlərinin Agentliklə bağlanılmış 
müqavilənin şərtlərinə və tələblərinə uyğun yerinə yetirilməsi, 
müqavilə öhdəliklərinin pozulması və digər sui-istifadə hallarının 
aşkarlanması zamanı müvafiq tədbirlərin görülməsi üçün aidiyyəti 
dövlət orqanlarına (qurumlarına) müraciət edilməsidir.  

2.4.  Layihələrin əlaqələndirilməsi və icrasına nəzarəti çərçivə-
sində aparılan monitorinq və qiymətləndirilmə aşağıdakıları özündə 
ehtiva edir: 

2.4.1.  monitorinqin aparılmasının forma və üsullarının 
müəyyən edilməsi; 

2.4.2.  monitorinq aparılacaq layihənin məzmununa uyğun 
normativ hüquqi aktların, elmi, texniki imkanların nəzərə alınması və 
müvafiq meyarların müəyyən edilməsi; 

2.4.3.  layihənin icra planına uyğunluğunun müəyyən edilməsi; 
2.4.4.  layihənin icrası zamanı sənədləşmə işlərinin hüquqi 

aktlara uyğunluğunun müəyyən edilməsi; 
2.4.5.  layihənin icrası zamanı yol verilmiş nöqsanların və 

yaranmış problemlərin aşkarlanması;  
2.4.6.  monitorinqin nəticələrinə dair hesabatın tərtibi, hesabat 

əsasında qiymətləndirilmənin aparılması və qiymətləndirilmənin 
nəticələrinə dair yekun rəyin hazırlanması. 
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3. İcra olunan layihələrin monitorinqinin aparılmasının               
forma və üsulları 

 
         3.1. Agentlik maliyyələşdirdiyi layihələrlə bağlı layihələrin icra 
planına uyğun monitorinq aparmaq hüququna malikdir.  
         3.2. Agentliyin maliyyələşdirdiyi layihələrin monitorinqi müşahi-
dələrin aparılması, monitorinq anketi, müsahibə, sorğu və digər 
üsullarla aparılır. Layihələrin icrası və nəticələri ilə bağlı monito-
rinqlərə müvafiq dövlət orqanlarının (qurumlarının) nümayəndələri, 
müqavilə əsasında müstəqil ekspertlər və mütəxəssislər cəlb oluna 
bilər. 
          3.3. QHT tərəfindən icra olunan layihə üzərində müşahidələrin 
aparılması dedikdə Agentliyin bu Qaydaya əsasən QHT-nin təqdim 
etdiyi məlumatları (hesabatları) qəbul etməsi, öyrənməsi, müqayisə 
etməsi və həyata keçirilən tədbirlərdə iştirak etməsi nəzərdə tutulur. 
          3.4. QHT Agentliyin maliyyələşdirdiyi layihələr çərçivəsində 
keçirdiyi tədbirlərdə Agentliyin iştirakı üçün lazımi şərait yaratmalıdır.  
         3.5. Monitorinqlər layihənin icra olunduğu ərazidə, yaxud       
QHT-də və Agentlikdə aparıla bilər. QHT tərəfindən Agentliyin 
maliyyələşdirdiyi layihə çərçivəsində keçirilən tədbirin vaxtı və yeri 
Agentliyə əvvəlcədən (azı 7 (yeddi) iş günü əvvəl) yazılı, o cümlədən 
elektron formada bildirilir. Agentlik təşkil olunacaq monitorinqin 
aparılmasından 3 (üç) iş günü əvvəl QHT-ni məlumatlandırır. 
        3.6. Agentlik maliyyələşdirdiyi layihələr çərçivəsində keçirilən 
tədbirlərdə iştirak etmədən monitorinq apardıqda, QHT-dən bu 
Qaydaya əsasən təqdim edilməli olan sənəd və məlumatları tələb 
edə bilər. Təqdim olunmuş sənəd və məlumatlar əsasında müqayi-
sələr, təhlillər, ümumiləşdirmələr aparılır, əldə olunan nəticələr 
monitorinq hesabatına daxil edilir. QHT monitorinq zamanı müvafiq 
layihə fəaliyyətinin icrası ilə bağlı sənədləri tələb olunan müddətdə 
Agentliyə təqdim etməlidir. 
        3.7. Layihənin icra və nəticələri ilə bağlı aparılan monitorinqdən 
sonra 10 (on) iş günü müddətində əldə edilmiş yekun nəticə 
haqqında Agentlik tərəfindən tərtib olunmuş formaya uyğun olaraq 
monitorinq hesabatı hazırlanır. 
        3.8. Monitorinq hesabatının strukturu aşağıdakılardan ibarətdir: 
        3.8.1. layihə haqqında ümumi məlumat; 
        3.8.2. icra planı üzrə nəzərdə tutulan tədbirlər və fəaliyyətlər; 
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         3.8.3. icra planı üzrə nəzərdə tutulan tədbirlərin və fəaliyyətin 
həyata keçirilməsi vəziyyəti, müvafiq təsdiqləyici sənədlər; 
         3.8.4. icra planı üzrə nəzərdə tutulan tədbirlərin və fəaliyyətin 
layihənin xərclər smetasına uyğunluğu, müvafiq təsdiqedici sənədlər; 
         3.8.5. layihə çərçivəsində əldə olunan nəticələr. 
         3.9. Monitorinq hesabatına uyğun olaraq layihənin icrasında 
nöqsanlar və çatışmazlıqlar aşkar olunduqda, Agentlik tərəfindən bu 
Qaydanın 4.5-ci və 4.6-cı bəndləri ilə müəyyən edilmiş qaydada 
müvafiq tədbirlər görülür. 
         3.10. Monitorinqin nəticəsinin rəsmiləşdirilməsi üçün iki 
nüsxədə akt tərtib olunur. 

3.11. Layihənin icrasına nəzarət çərçivəsində QHT-nin 
Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin 49.3-cü maddəsinin 
tələblərinə riayət etmədiyi aşkar olunduqda, Agentlik tərəfindən 
QHT-yə xəbərdarlıq edilir, xəbərdarlığa məhəl qoyulmadıqda isə 
Agentlik Nizamnaməsinin 3.1.13-cü yarımbəndinə uyğun olaraq 
müvafiq tədbirlər görülməsi üçün aidiyyəti dövlət orqanlarına 
müraciət edir. 
 

4. Layihə nəticələrinə dair hesabatlılıq 
 

4.1. QHT Agentliyin maliyyələşdirdiyi layihənin nəticələrinə dair 
icra planı üzrə nəzərdə tutulan tədbirlərin həyata keçirilməsinin 
keyfiyyət və kəmiyyət göstəricilərini əks etdirən, ölçülə bilən 
nəticələrin məcmusundan ibarət yekun hesabatları təsdiqləyici 
sənədlərlə birlikdə Agentliyə təqdim edir. 

4.2.  Agentlik daxil olan yekun hesabatlara 10 (on) iş günü 
müddətində baxır. Agentlik hesabatların yoxlanılması zamanı 
layihənin icrası və nəticələri barədə daha ətraflı məlumat əldə etmək 
hüququna malikdir.  

4.3.  QHT-nin təqdim etdiyi yekun hesabatlarda layihənin icra 
planı və xərclər smetası ilə uyğunsuzluq və ya çatışmazlıq aşkar 
edildikdə, Agentliyin əsaslandırılmış qərarına müvafiq olaraq layihə-
nin maliyyələşdirilməsi dayandırılır və bu Qaydanın 4.5-ci bəndində 
nəzərdə tutulmuş tədbirlər həyata keçirilir. 

4.4.  Layihə üzrə ayrılan vəsait tam xərclənmədikdə, qalıq 
məbləğ “Qrant haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa 
uyğun olaraq istifadə edilir.  

4.5.  Bu Qaydanın 4.3-cü bəndi ilə müəyyən edilmiş hallar 
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aşkar edildikdə, QHT 2 (iki) ilədək müddətə Agentliyin elan etdiyi 
qrant müsabiqələrində iştirak hüququndan məhrum edilir.  

4.6.  Agentlik QHT tərəfindən layihələrin icrası zamanı özünün 
səlahiyyətlərinə aid olmayan müqavilə öhdəliklərinin pozulması 
hallarını aşkar etdikdə, bu Qaydanın 3.11-ci bəndində nəzərdə 
tutulmuş tədbirləri həyata keçirir. 
 

5. İcra olunan layihələrin qiymətləndirilməsi 
 

5.1. Agentlik qiymətləndirməni maliyyələşdirdiyi layihənin onun 
məqsəd və vəzifələrinə uyğun təşkilini, səmərəliliyinin ölçülməsini və 
nəticələrinin müəyyən edilməsini özündə ehtiva edən və Agentlik 
tərəfindən təsdiq olunmuş müvafiq plan əsasında aparır. Qiymət-
ləndirmə Agentlik tərəfindən təsdiq olunmuş ölçüləbilən indikatorların 
(kəmiyyət və keyfiyyət göstəricilərinin) və meyarların təsbit olunduğu 
qiymətləndirmə anketi vasitəsilə aparılır.  

5.2. Agentlik tərəfindən qiymətləndirmənin aparılması zamanı 
şəffaflıq, səmərəlilik, hesabatlılıq, obyektivlik və qərəzsizlik prinsipləri 
rəhbər tutulur. 

5.3.  Agentlik qiymətləndirmə prosesində maliyyələşdirdiyi layi-
hənin heyət və iştirakçılarına layihənin icra vəziyyətinin öyrənilməsi 
məqsədilə sorğu göndərə bilər.    

5.4.  Agentlik qiymətləndirmənin nəticələrini təhlil edir, QHT 
nümayəndələri üçün tövsiyələr hazırlayır, məsləhətlər verir, təlimlər, 
seminarlar və digər bu kimi tədbirlər təşkil edir.  

5.5.  Qiymətləndirmənin nəticələrinə əsasən icra olunan 
layihələrlə bağlı məlumat 10 (on) iş günü müddətində QHT-yə 
göndərilir.    
 
 

 
__________________ 

 
 


